

Dodatek č.2 Smlouva o dílo č. L008-039

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Smluvní strana: Obec Hrušovany u Brna
Sídlo: Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna
IČ: 00281824
DIČ: CZ00281824
Zapsaná v obchodním rejstříku či zvláštní evidenci
Zastoupená: Ing. Mgr. Pavel Kadlec - starosta obce
dále jen „Objednatel“

2. Smluvní strana: Svoboda a syn, s.r.o.
Sídlo: Jahodová 524/62, 620 00 Brno
IČ: 25548531
DIČ: CZ25548531
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
Číslo účtu: 513084000/2700
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 32482
Zastoupená: Michal Svoboda, prokurista společnosti
dále jen „Zhotovitel“

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na základě požadavku objednatele o provedení méněprací a víceprací s ohledem na nová zjištění na místě stavby a po geodetickém zaměření mimo původně dohodnutý rozsah stavebních prací. Změna nemá vliv na termín dokončení stavby.

III.

Cena

1. Na základě vystaveného změnového listu číslo 3. došlo ke změně celkové ceny následovně:

| | | |
|------------------------------|-------------------|-----------|
| Původní cena díla dle SOD: | | |
| Celková cena díla bez DPH: | 2 197 783,72 | Kč |
| <u>DPH ve výši 21%</u> | <u>461 534,58</u> | <u>Kč</u> |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 659 318,30 | Kč |

sjednaná cena realizovaného díla po zohlednění dodatku SOD č.1

| | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------|
| cena za vícepráce bez DPH | 2 328 623,93 | Kč |
| <u>DPH ve výši 21%</u> | <u>489 011,02</u> | <u>Kč</u> |
| celková cena včetně DPH | 2 817 634,95 | Kč |

Realizované vícepráce, méněpráce:

Změnový list č.3

| | | |
|--------------------------------|-------------------|-----------|
| Cena za méněpráce bez DPH | -43 831,74 | Kč |
| DPH ve výši 21% | - 9 204,67 | Kč |
| Celková cena včetně DPH | -53 036,41 | Kč |

Nová sjednaná cena díla po zohlednění změnového listu č.3 se stanovuje následovně:

| | | |
|-------------------------------------|---------------------|-----------|
| Celková cena díla bez DPH: | 2 284 792,19 | Kč |
| DPH ve výši 21% | 479 806,36 | Kč |
| Celková cena díla včetně DPH | 2 764 598,55 | Kč |

IV.

Termín zhotovení díla

1. Na základě tohoto dodatku se nemění termín dokončení díla, pouze se upravuje cena ve prospěch objednavatele.

V.

Ostatní ujednání

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
1. Tento dodatek schválila Rada obce Hrušovany u Brna na svém zasedání dne 21. 11. 2022
2. Dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Dodatek obsahuje následující přílohy:

Příloha č.1 – změnový list č.3 včetně položkového rozpočtu méněpráce a vícepráce.

V Hrušovanech u Brna dne 22. 11. 2022

V Brně dne 21.11.2022

Ing. Mgr. Pavel Kadlec
starosta obce



Svoboda a synové s.r.o.
Jahodová 52/162, 602 00 Brno
PROVOZ: Sledovnická 20/6, 620 00 Brno
Tel: +420521109911, Fax: +420531025120
IČ: 25963111, DIČ: CZ444531

Michal Svoboda
prokurista společnosti

Název akce "Hrušovany u Brna-propojení ulice Stávání"

Změnový list

číslo: ZL č.3

- 1. Objekt a oddíl stavby: Konečné zaměření, provedení zpomalovacího pasu.**
- 2. Zpracovatel změnového listu: Svoboda a syn, s.r.o., Petr Beránek**
- 3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

Provedení zaměření dle skutečnosti po provedení úprav dle požadavků investora. Napojení nové cesty přes zpomalovací pas dle připomínek investora. Bude upuštěno od osetí ploch. Zapsáno v zápisu z kontrolního dne.

4. Popis předmětu a příčin změny, zdůvodnění a návrh řešení:

Po zaměření skutečného provedení stavby se po úpravách širší komunikace projeví rozdíly v ploše proti položkovému rozpočtu

Na provedení zpomalovacího pasu byla použita barevná a reliéfní dlažba která nebyla v položkovém rozpočtu.

S objednatelém bylo domluveno provedení pasu bez obrubníků.

S ohledem na klimatické podmínky bylo upuštěno od osetí ploch travním semenem.

Uvedené změny a úpravy byly provedeny na požadavek objednatele s ohledem na nová zjištění na místě stavby a po geodetickém zaměření místa stavby.

5. Podklady k návrhu změny:

Pro zpracování rozpočtu k tomuto změnovému listu byly použity položky z původního nabídkového rozpočtu a nové položky kalkulovány dle RTS.

6. Stanovisko zhotovitele stavby:

Provedení úprav nebude mít vliv na termín realizace do 30.11.2022. případné nedodělky zjištěné při předání stavby a kolaudaci budou odstraněny zhotovitelem jako nedodělek do data dle domluvy s objednatelém.



Petr Beránek
zpracovatel ZL

Datum: 18.11.2022.



ing. Kamil Kocmánek
zástupce pro věci technické

7. Rekapitulace nákladů

| Popis položek | Kč (bez DPH) | Kč (s DPH) |
|-------------------------------|--------------|------------|
| ÚSPORA v rámci řešené změny | 43 831,74 | 53 036,41 |
| NAVÝŠENÍ v rámci řešené změny | 0 | 0 |

8. Stanovisko TDS:

Množství realizovaných prací neovlivní konečný termín dokončení akce ale má dopad na celkové náklady stavby.

Cenová nabídka zhotovitele odpovídá skutečnosti provedených prací na stavbě a ceny jsou v souladu s položkami RTS. Zhotovitel předložil naceněný výkaz výměr víceprací.

TDI vzhledem k výše uvedené skutečnosti doporučuje mandantovi tento ZLč.3 odsouhlasit.

Uvedené práce souvisí s předmětem díla a jsou v souladu se stavebním povolením.

Datum:


Ing. Kamil Kočmánek

TDI

9. Stanovisko objednatele díla:

Změnový list nabývá účinnosti schválením zastupitelstvem obce Hrušovany u Brna formou dodatku ke smlouvě o dílo na dodávku stavby.

Datum:




Pavel Kadlec

subjekt pověřený výkonem funkce investora

ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL K SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ č.3

STAVBA: Hrušovany u Brna, propojení ulice Stávání - komunikace SO 101

ČÍSLO ZAKÁZKY: L 008-039

OBJEDNAVATEL: **Obec Hrušovany u Brna**
 Masarykova 17, 664 62 Hrušovany u Brna Fax:
 Stavba: propojení ulice Stávání - komunikace Email: starosta@ouhrušovany.cz
 DIČ:CZ 00281824 Tel:
 Kontaktní osoba: Miroslav Rožnovský, starosta obce Mobil: 420 602 766 388

ZHOTOVITEL: **Svoboda a syn,s.r.o.**
 Jahodová 524/62,620 00 Brno Fax:
 IČ: 255 48 531 Email: petr.beranek@sasbrno.cz
 DIČ:CZ 255 48 531 Tel: 603 910 631
 Kontaktní osoba: Petr Beránek Mobil: 725 102 946

SOD: L 008-039

Celková cena

2 197 783,72 Kč

bez DPH

Rozpočtové náklady fakturačního celku-AIR PRODUCTS spol. s r.o.- manipulační plocha s přístřeškem

| Název | Rozpočtové náklady celkem bez DPH | Rozpočtové náklady celkem včetně DPH | Ve sledovaném období od 1.11.2022 do 30.11.2022 bez DPH | K fakturaci za období od 1.11.2022 do 30.11.2022 včetně DPH | čerpáno k 31.10.2022 včetně DPH | Zbývá včetně DPH |
|------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---|---|---------------------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| HSV | 2 197 783,72 Kč | 2 659 318,30 Kč | 698 078,44 Kč | 844 674,91 Kč | 1 814 643,39 Kč | 0,00 Kč |
| PSV | | | | | | - Kč |
| VCP 1 | 94 503,81 Kč | 114 349,61 Kč | 94 503,81 Kč | 114 349,61 Kč | | - Kč |
| VCP 2 | 36 336,40 Kč | 43 967,04 Kč | 36 336,40 Kč | 43 967,04 Kč | | - Kč |
| VCP 3 | - 43 831,74 Kč | - 53 036,41 Kč | - 43 831,74 Kč | - 53 036,41 Kč | | 0,00 Kč |
| vícepráce celkem | 87 008,47 Kč | 105 280,24 Kč | 87 008,47 Kč | 105 280,24 Kč | | 0,00 Kč |
| celkem | 2 284 792,19 Kč | 2 764 598,55 Kč | 785 086,91 Kč | 949 955,15 Kč | | 0,00 Kč |

Poznámky,dohody:

Vícepráce a méněpráce budou vedeny a odsouhlasovány ve změnových listech,na jejichž podkladě bude na závěr stavby vystaven dodatek ke smlouvě.

Tento zjišťovací protokol slouží jako podklad k určení výše dohodnutých plateb a nelze jej považovat za doklad o předání a převzetí prací.

Za zhotovitele:


Jméno a příjmení:

Petr Beránek

V Brně

dne 22.11.2022

Podpis:



Za objednatele:

Jméno a příjmení:

starosta

pověřený zástupce

V Hrušovanech

Pavel Kadlec

Miroslav Rožnovský

dne 22.11.2022

Podpis:




Položkový rozpočet stavby

Stavba: **220906** **Hrušovany cesta**

Objekt: **03** **Vícepráce č.3**

Rozpočet: **01** **cn**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

| Rozpis ceny | Celkem |
|------------------|-------------------|
| HSV | -54 351,74 |
| PSV | 0,00 |
| MON | 0,00 |
| Vedlejší náklady | 0,00 |
| Ostatní náklady | 10 520,00 |
| Celkem | -43 831,74 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|------|----------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | -43 831,74 CZK |
| Základní DPH | 21 % | -9 204,67 CZK |


Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH -53 036,41 CZK


v Hrušovanech u Brna dne 22. 11. 2022



 Za zhotovitele



 Za objednatele

TPS Kocmánek


Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem | % |
|-------------|--|----------|--|--|------------|-------|
| 1 | Zemní práce | HSV | | | -3 917,50 | 8,9 |
| 4 | Vodorovné konstrukce | HSV | | | 4 853,76 | -11,1 |
| 5 | Komunikace | HSV | | | -37 036,80 | 84,5 |
| 8 | Trubní vedení | HSV | | | 2 640,00 | -6,0 |
| 91 | Doplňující práce na komunikaci | HSV | | | -28 101,00 | 64,1 |
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | HSV | | | 1 276,00 | -2,9 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 98,60 | -0,2 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 5 835,20 | -13,3 |
| ON | Ostatní náklady | ON | | | 10 520,00 | -24,0 |
| Cena celkem | | | | | -43 831,74 | 100,0 |

Jana

Kateřina



Položkový rozpočet

| | | |
|----|--------|-----------------|
| S: | 220906 | Hrušovany cesta |
| O: | 03 | Vícepráce č.3 |
| R: | 01 | cn |

| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem |
|----------------|---------------|---|--------|------------|-----------|-------------------|
| Díl: 1 | | Zemní práce | | | | -3 917,50 |
| 1 | 180402111R00 | Založení trávníku parkového výsevem | m2 | -200,00000 | 26,00 | -5 200,00 |
| 2 | 185804312R00 | Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 | m3 | -9,00000 | 150,00 | -1 350,00 |
| 3 | 113106231aa | Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu vč.odvozu a složení na deponii obce | m2 | 18,50000 | 165,00 | 3 052,50 |
| 4 | 00580001aa | Osivo směs travní parková | kg | -3,00000 | 140,00 | -420,00 |
| Díl: 4 | | Vodorovné konstrukce | | | | 4 853,76 |
| 5 | 451317777R00 | Podklad pod dlažbu z beton.C-/7,5,C8/10 tl.do 10cm | m2 | -4,00000 | 220,00 | -880,00 |
| 6 | 451312111R00 | Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm | m2 | 10,54000 | 544,00 | 5 733,76 |
| Díl: 5 | | Komunikace | | | | -37 036,80 |
| 7 | 596215021R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | 59,40000 | 360,00 | 21 384,00 |
| 8 | 596215040R00 | Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm | m2 | -151,00000 | 320,00 | -48 320,00 |
| 9 | 592451157R | Dlažba HOLLAND I SLP 20x10x8 cm přírodní dlažba pro nevidomé | m2 | 5,00000 | 880,00 | 4 400,00 |
| 10 | 592451170R | Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm přírodní | m2 | -151,00000 | 350,00 | -52 850,00 |
| 11 | 592451171R | Dlažba HOLLAND I 20x10x8 cm červená | m2 | 17,30000 | 730,00 | 12 629,00 |
| 12 | 592452570R | Dlažba vegetační distanční přírodní 8cm | m2 | 59,40000 | 433,00 | 25 720,20 |
| Díl: 8 | | Trubní vedení | | | | 2 640,00 |
| 13 | 899331111R00 | Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu | kus | 1,00000 | 2 640,00 | 2 640,00 |
| Díl: 91 | | Doplňující práce na komunikaci | | | | -28 101,00 |
| 14 | 917862111R00 | Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 | m | -57,00000 | 336,00 | -19 152,00 |
| 15 | 592171600R | Obrubník silniční CSB H 15 nájezdový přírodní | kus | -57,00000 | 157,00 | -8 949,00 |
| Díl: 95 | | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | | | | 1 276,00 |
| 16 | 452112111R00 | Osazení beton. prstenců, výšky do 100 mm | kus | 1,00000 | 451,50 | 451,50 |
| 17 | 953941210R00 | Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 | kus | 1,00000 | 527,00 | 527,00 |
| 18 | 59224348.AR | Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8 | kus | 1,00000 | 297,50 | 297,50 |
| Díl: 96 | | Bourání konstrukcí | | | | 98,60 |
| 19 | 976085311R00 | Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2 | kus | 1,00000 | 98,60 | 98,60 |
| Díl: 99 | | Staveništní přesun hmot | | | | 5 835,20 |
| 20 | 998223011R00 | Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný | t | 20,84000 | 280,00 | 5 835,20 |
| Díl: ON | | Ostatní náklady | | | | 10 520,00 |
| 21 | 005122 R | Náklady na odstranění nadbytečného materiálu | Soubor | 1,00000 | 10 520,00 | 10 520,00 |

